Приложение № 11кс
к Концессионному соглашению

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Таблица 1 – Объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, тыс. руб. с НДС
	Наименование проекта
	[bookmark: _GoBack]Сроки создания и реконструкции объектов концессионного соглашения

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	реконструкция наружной водопроводной сети по ул. Новая Стройка п. Добрятино (1 этап)
	1 858,636
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	реконструкцию наружной водопроводной сети по ул. Новая Стройка п. Добрятино (2 этап)
	-
	1432,168
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	реконструкцию наружной водопроводной сети по ул. Новая Стройка п. Добрятино (3 этап)
	-
	-
	1 165,989
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	1 858,636
	1 432,168
	1 165,989
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



